

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«ЛЕБЕДЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
Суджанского района Курской области**

307811 с.Лебедевка, ул. Церковщина 8
Суджанского района Курской области
8-920-707-63-35 О.В.Дробышева

25 января 2023года

Приказ № 3-4

О внедрении ФОП НОО, ООО и создании рабочей группы

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать рабочую группу по переходу на федеральные образовательные программы начального общего, основного общего образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:
Руководители рабочей группы:
- Дробышева О.В., директор МКОУ «Лебедевская основная общеобразовательная школа»
- Заместитель директора по УВР Березуцкая С.В.
Члены рабочей группы:
- Руководитель ШМО учителей начальных классов Стригуненко Н.П.
- Руководитель ШМО учителей-предметников Ткачёва И.В.
2. Утвердить план-график внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего образования (далее – ФОП НОО, ООО) в МКОУ «Лебедевская основная общеобразовательная школа» согласно приложению к настоящему приказу.
3. Рабочей группе:
 - 3.1. выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
 - 3.2. привлекать при необходимости иных работников МКОУ «Лебедевская основная общеобразовательная школа» для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;
 - 3.3. проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.
4. Заместителю директора по УВР Березуцкой С.В. контролировать выполнение мероприятий по внедрению ФОП НОО, ООО в МКОУ «Лебедевская основная общеобразовательная школа» в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор ОУ  Дробышева О.В.

С приказом ознакомлены:
Березуцкая С.В.
Стригуненко Н.П.
Ткачёва И.В.



**ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФООП НОО, ООО в МКОУ «Лебедевская основная общеобразовательная
школа»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФООП НОО, ОООи СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП НОО, ООО	Январь–февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФГОУ	Май	Писарцов В.А.	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствие требованиями ФООП и ФПУ	Март–август	Писарцов В.А. Ильиных И.В.	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогово ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП НОО, ООО	Июль–август	Рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы Березуцкая С.В.	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФООП НОО, ООО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФООП и степень их доработки	Январь–февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и	Февраль – март	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка

планов внеурочной деятельности НОО, ООО			
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март	Рабочая группа, Стригуненко Н.П.	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль	Рабочая группа Ткачёва И.В.	Проект ООП ООО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проектов ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина марта	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Апрель	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и утверждение ООП ООО	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Березуцкая С.В.	Утвержденные ООП ООО
Размещение ООП НОО, ООО на сайте	Апрель Август – сентябрь	Ткачёва И.В.	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов(ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП НОО, ООО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА